Projektzeitenplan Klimaschutzkonzept Bergkamen

Anlage zur Drucksache Nr. 11/1163

Arbeitsschritt	2017 Dez	2018 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Projektauftakt	18.12.2017												
Projektbesprechungen		x		x		x		x		x		x	
Bilanzierung													
Datenabfrage													
Bilanzerstellung													
Potenzialanalyse													
Akteursbeteiligung und Maßnahmenkatalog													
Workshops													
Ausschuss/Rat				UBV		UBV				UBV		UBV	Rat
Abschlussveranstaltung													
Verstetigungsstrategie													
Controllingkonzept													
Kommunikationsstrategie													
begleitende Öffentlichkeitsarbeit													