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Legende:                                               Anlage  5 zur Drucksache Nr. 9/1116 
 
zu Anlage 4: 
„ Zusätzliche Maßnahmen 2007 „ 
 
6 
 Ersatzweg ist ausgeschildert. Nach Ortstermin prüft der RVR den      
Bau eines neuen Weges im Rahmen der Haldenumgestaltung im Jahre 
2008 an anderer Stelle, deshalb keine weiteren  Maßnahmen 
erforderlich. 
41 
Umbau erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme Kleiweg. Die  
Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Baubeginn im 
Oktober 2007. 
29 
Planung für die Ummarkierungen sind erfolgt. Auftragsvergabe 
erfolgt nach Sanierung der Beverbachbrücke. 
42 
Planungen wurden nach dem Städtebaugespräch vom 13.06.2007 mit 
dem Landesbetrieb abgestimmt.Die Ausschreibung ist durch den 
Landesbetrieb erfolgt. Einbau im Frühjahr 2008. 
43 
Umbau des Knotenpunktes an der B 233 durch Neubau des Radweges 
im Rahmen der Baumaßnahme Marina II nicht mehr erforderlich. 
Derzeit wird die Beschilderung gem. den Vorgaben des 
Radverkehrsnetzes NRW geplant und noch in 2007 umgesetzt. 
20 
Wie zu Punkt 42 sind auch hierfür Abstimmungen mit dem 
Landesbetrieb vorgenommen worden. Die Arbeiten wurden durch die 
Stadt Bergkamen beauftragt. Baubeginn auf der Südseite erst nach 
Beendigung von Arbeiten durch Versorgungsträger in anderer Sache. 
Arbeiten auf der Nordseite erledigt. 


