
 

Stadt Bergkamen Drucksache Nr. 10/0560 
Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt  
 
Datum: 10.03.2011 Az.: 61 
 
 
Beschlussvorlage - öffentlich - 
 
 Beratungsfolge Datum 
1. Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr 12.04.2011 
2. Haupt- und Finanzausschuss 13.04.2011 
3. Rat der Stadt Bergkamen 14.04.2011 

 
Betreff: 
Erschließungskosten BK 101/I "Am Himmeldieck"; 
hier: Leistung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW 
 
Kostendarstellung: 
Kosten: 
  83.314,57 € 

Produkt-/Sachkonto:              12.54.02/0088.7852 Erschließung B-Plan 101/I "Am Himmeldieck" 
 
 
 
 
Folgekosten pro Jahr:                                                                                     0 € 

 
Mittelverfügbarkeit:         Mittel teilweise vorhanden 
Deckungsvorschlag:  12.54.02/0126.7852 

 
Anfrage Korruptionsregister gem. § 8 Korruptionsbekämpfungsgesetz negativ        

 
 
 
Bestandteile dieser Vorlage sind: 
1. Das Deckblatt 
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Mecklenbrauck 
Erster Beigeordneter und Kämmerer 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Dr.-Ing. Peters 
Techn. Beigeordneter 

 
Stv. Amtsleiter 
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Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Bergkamen hat am 25.08.2009 der Märkischen Tiefbau GmbH den Auftrag zum 
Endausbau der Wohnstraßen Am Himmeldieck und Brockhausstraße in Höhe von 
587.169,32 € erteilt. Mit Datum vom 17.03.2009 ist auf der Basis der HOAI 1996/2001 unter 
Berücksichtigung der anrechenbaren Nettokosten der Auftrag für die Planung sowie die 
Bauüberwachung an das Büro Kemmesies in Höhe von 62.639,26 € erteilt worden. 
 
Auf der Buchungsstelle 12.54.02/0088.7852 (Erschließung B-Plan 101/I „Am Himmeldieck“) 
stehen für das Jahr 2011 noch 3.251,40 € zur Verfügung. Sowohl die Bauunternehmung 
Märkische Tiefbau als auch das Ing.-Büro Kemmesies haben jetzt ihre Schlussrechnungen 
vorgelegt.  
 
Waren zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe im Haushalsjahr 2009 die verfügbaren Mittel bei 
der Buchungsstelle „Erschließung B-Plan 101/I „Am Himmeldieck“ ausreichend, stellt sich 
heute die Situation so dar, dass aufgrund der eingereichten Schlussrechnungen Mehrkosten 
begründet werden, für die z. Z. keine Mittel bereitstehen. Die Mehrkosten sind darin begrün-
det, dass ursprünglich die vorhandene Baustraße mit einer Asphalttragschicht befestigt war, 
die sich als nicht ausreichend für den Endausbau herausgestellt hat. Dadurch ist ein Mehr-
aufwand entstanden. Zusätzlich sind die Mehrkosten durch erhöhten Aufwand bei den An-
gleichungsarbeiten zu den Garagenzufahrten und Hauseingängen entstanden.  
 
Insgesamt sind daher Mehrkosten beim Straßenbau in Höhe von 69.395,27 € und - bedingt 
durch die Abhängigkeit zu den Nettobaukosten - auch bei der Honorierung der Planung und 
Bauleitung gem. HOAI in einer Größenordnung von 17.170,70 € entstanden. Bei dem Aus-
bau der Straße Am Himmeldieck und Brockhausstraße sind insgesamt Mehrkosten in Höhe 
von 86.565,97 € entstanden. Dem stehen die noch zur Verfügung stehenden Restmittel in 
Höhe von 3.251,40 € gegenüber.  
 
Somit stehen auf dem Sachkonto keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung, um eine 
mängelfreie, nach VOB/Teil B abgenommene Baumaßnahme zu begleichen. Um die Ge-
samtforderung der Auftragnehmer an die Stadt Bergkamen zu begleichen, ist es notwendig, 
die Buchungsstelle 12.54.02/0088.7852 um den Fehlbetrag von 83.314,57 € zu verstärken. 
Zur Leistung dieser Zahlung im laufenden Haushaltsjahr ist die Stadt Bergkamen aufgrund 
der Beauftragung an die Auftragnehmer verpflichtet. Die überplanmäßige Auszahlung ist 
sowohl zeitlich als auch sachlich unabweisbar. Die Voraussetzung der überplanmäßigen 
Auszahlung ergibt sich aus § 83 GO NRW. Die Unabweisbarkeit ist in ausreichender Weise 
begründet.  
 
Die Deckung gem. § 83 Abs. 2 GO NRW soll aus der Buchungsstelle 12.54.02/0126.7852 
„Straßenwiederherstellungsmaßnahmen“ erfolgen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergkamen nimmt die Vorlage der Verwaltung zur Kenntnis und be-
schließt, bei der Buchungsstelle 12.54.02/0088.7852 Erschließung B-Plan 101/I „Am Him-
meldieck“ eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 83.314,57 €. 
 
Die Deckung erfolgt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW bei der Buchungsstelle 
12.54.02/0126.7852 „Straßenwiederherstellungsmaßnahmen“. 
 
Die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit ergibt sich aus der Vorlage. 


