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R-031 Abfuhrlogistik 
Wertstofftonne

Die anfallenden Kosten im 
Rahmen der Abfuhrlogistik 
Wertstofftonne werden 
nicht durch die Einnahmen 
gedeckt.

Verschlechterung 
Betriebsergebnis

Vor Aufnahme der operativen 
Tätigkeit wurde eine umfassende 
Kalkulation erstellt, die ein 
kostendeckendes Betriebsergebnis 
beinhaltet.

Der EBB hat zum 01.07.2012 als 
Subunternehmer der kreiseigenen 
Abfallgesellschaft GWA die 
Abfuhrlogistik der neu eingeführten 
Wertstofftonne in Bergkamen 
übernommen. Die Pilotphase des 
Projektes Wertstofftonne erstreckt sich 
zunächst nur auf den Zeitraum vom 
01.07.2012 bis 31.12.2013. Zunächst 
musste die Abfuhr aufgrund von 
Lieferverzögerungen bei dem durch die 
GWA bestellten Seitenladerneufahrzeug 
hauptsächlich mit einem gemieteten 
Hecklader durchgeführt werden, wodurch 
die Personalkosten höher als erwartet 
waren. Seit Januar 2013 wird die Abfuhr 
fast ausschließlich durch das 
Seitenladerneufahrzeug durchgeführt 
und es entsteht weniger 
Personalaufwand.

Soll-Ist-Kostenvergleich 
Anfang 2013; daraus 
resultierend ggfls. weitere 
Schritte
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