
Anlage zur Drucksachen-Nr. 11/1479

Maßnahmenübersicht                               

Stadt Bergkamen

Baukostencontrolling

Haushaltsjahr 2019

Hoch- und Tiefbau

Stand: 31.01.2019
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Die gesamten Maßnahmen sind fortlaufend nummeriert und nach Maßnahmengruppen sortiert

I. Gliederung Hochbau

- Maßnahmengruppen:

A Maßnahmen im Förderprogramm KlnvFöG NRW -  2016-2020 (KP III)

B Maßnahmen im Förderprogramm KlnvFöG NRW - Aufstockung 2017-2022

C Maßnahmen im Förderprogramm Gute Schule 2020

D weitere laufende Maßnahmen - investiv   > 35.000 €    / nicht investiv > 100.000 €

E weitere geplante Maßnahmen - investiv   > 35.000 €    / nicht investiv > 100.000 €

weitere abschlossene Maßnahmen: Werden im jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Bergkamen aufgeführt

II. Gliederung Tiefbau

- Maßnahmengruppen:

A laufende Maßnahmen - investiv   > 35.000 €    / nicht investiv > 100.000 €

B geplante Maßnahmen - investiv   > 35.000 €    / nicht investiv > 100.000 €

         abschlossene Maßnahmen: Werden im jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Bergkamen aufgeführt

Erläuterungen zum Baukostencontrolling
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Fertigstellungsstufen:

0 Maßnahmenstart nach 2019
1 Maßnahmenbeginn in 2019
2 Planungs- und verwaltungsmäßige Abwicklung
3 Bauausführung
4 Bauausführung beendet / finanzielle Abwicklung
5 Projekt vollständig abgeschlossen

Status Zeitplan: (heutiges Datum - Datum des Projektbeginn) / geplante Gesamtdauer

☺ Die Maßnahme befindet sich im  Zeitplan

� Die Maßnahme hat den Zeitplan um 15% überschritten

� Die Maßnahme hat  den Zeitplan um 30% überschritten

Status Finanzplan: Sollbuchung / (Ansatz + Außerplanmäßige Mittel)

☺ Die Maßnahme befindet sich im  budgetierten Rahmen

� Die Maßnahme hat die Budgetmittel um 15% überschritten

� Die Maßnahme hat  die Budgetmittel um 30% überschritten

Status Fördermittel:

☺ mögliche Fördermittel werden ausgeschöpft

Erläuterungen zum Baukostencontrolling

Beim Zeitplan wird das heutige Datum mit dem 

Maßnahmenbeginn in Beziehung gesetzt und durch 

die geplante Maßnahmendauer dividiert

Der budgetierte Rahmen ergibt sich aus der 

aktuellen Sollbuchung, welche durch die Summe aus 

dem Ansatz plus Außerplanmäßige Mittel dividiert 

wird.
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Ansatz 607.100 5.384.700 6.071.000

Soll -429.834 3.705.234 3.275.400

Verfügbar 2019 0 0 2.354.490

Q1. 2017 Ansatz 24.200 217.800 242.000

- Soll 13.891 125.017 138.908

Q4. 2017 Verfügbar 2019 0

Q3. 2016 Ansatz 50.000 450.000 500.000

- Soll -1.731 501.214 499.483

Q4. 2017 Verfügbar 2019 0

Q4. 2017 Ansatz 64.000 576.000 640.000

- Soll -30.186 576.000 545.814

Q2. 2019 Verfügbar 2019 94.186

Q3. 2017 Ansatz 35.000 315.000 350.000

- Soll -237.673 315.000 77.327

Q4. 2020 Verfügbar 2019 272.673

Q4. 2016 Ansatz 12.500 90.000 125.000

- Soll 12.756 90.000 102.756

Q1. 2019 Verfügbar 2019 22.244

Q2. 2016 Ansatz 192.300 1.755.000 1.923.000

- Soll -37.996 1.414.004 1.376.008

Q4. 2020 Verfügbar 2019 546.992

Q1. 2017 Ansatz 50.000 450.000 500.000

- Soll -59.518 450.000 390.482

Q4. 2020 Verfügbar 2019 109.518

Q1. 2018 Ansatz 26.000 234.000 260.000

- Soll -102.250 234.000 131.750

Q4. 2020 Verfügbar 2019 128.250

Q1. 2019 Ansatz 25.000 144.000 250.000

- Soll 4.916 0 4.916

Q4. 2019 Verfügbar 2019 245.084

Q1. 2019 Ansatz 73.100 657.900 731.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2020 Verfügbar 2019 393.500

Grundschule Overberger Schule -                                                        

Energetische Sanierung des Schulgebäudes                           

(nicht investiv)

Investitionen 

gesamt             

(in €)

Fördermittel   

gesamt                  

(in €)

7

Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 

5.187 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht 

gefährdet.

Feuerwehr-/Rettungswache Mitte -                         

Energetische Sanierung des Gebäudes

Feuerwehrwache Weddinghofen -                           

Energetische Sanierung des Gerätehaus

Freiherr-von-Ketteler Grundschule -                      

Energetische Sanierung des Schulgebäudes                            

(nicht investiv)

Willy-Brandt-Gesamtschule -                                

Energetische Sanierung  Lehrschwimmbecken und 

Turnhalle

☺

☺

Projekt - 

Nr.

4

I. Maßnahmen Hochbau

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                                         

(KlnvFöG NRW)  2016-2020 (KP III)

Städtisches Gymnasium  -                                   

Energetische Sanierung Turnhalle 1, Turnhalle 2 und 

sonstige Schulgebäude (4. BA)

Grundschule Preinschule -                                             

Energetische Sanierung Schulgebäude

Status             

Zeitplan

☺

☺

9

1

2 / 5

5 / 5

Willy-Brandt-Gesamtschule -                                          

Energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7

3 / 5

3 / 5

5

3

Grundschule Pfalzschule -                                         

Energetische Sanierung der Turnhalle

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

3 / 5

3 / 5 ☺ ☺

☺ ☺

☺

☺

Fertigstellungs- 

stufe

Grundschule Schillerschule -                                                                

Energetische Sanierung des Schulgebäude und 

Turnhalle

Status 

Finanzplan

☺

☺

☺

3 / 5

1 / 5

4 / 5

A

6

☺

☺

☺

10

2

8

Status 

Förder-           

mittel

☺

☺

☺

3 / 5
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Ansatz 474.000 4.266.000 4.740.000

Soll 7.586 0 7.586

Verfügbar 2019 0 0 2.492.414

Q1. 2018 Ansatz 100.000 900.000 1.000.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 1.000.000

Q1. 2018 Ansatz 100.000 900.000 1.000.000

- Soll 7.586 0 7.586

Q4. 2020 Verfügbar 2019 552.414

Q1. 2019 Ansatz 24.000 216.000 240.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 240.000

Q1. 2019 Ansatz 50.000 450.000 500.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 500.000

Q1. 2019 Ansatz 150.000 1.350.000 1.500.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2020 Verfügbar 2019 200.000

Q1. 2021 Ansatz 50.000 450.000 500.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2021 Verfügbar 2019 0

1 / 5 ☺

Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 

4.266 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht 

gefährdet.

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

Investitionen 

gesamt             

(in €)

Fördermittel   

gesamt                  

(in €)
I. Maßnahmen Hochbau

☺

Status             

Zeitplan

☺

Willy-Brandt-Gesamtschule -                                     

Sanierung Pausenhalle

Projekt - 

Nr.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                         

(KlnvFöG NRW) Aufstockung 2017-2022

1 / 5

☺ ☺

☺ ☺☺

2 / 5 ☺ ☺

Fertigstellungs- 

stufe

Freiherr-von-Stein-Realschule -                                                          

Neubau der Turnhalle

2 / 5

☺

☺ ☺

1 / 5

☺

☺

Status 

Finanzplan

Status 

Förder-           

mittel

Grundschule Schillerschule -                                                       

Neubau Offene Ganztagsschule

B

Willy-Brandt-Gesamtschule -                                     

Sanierung Studio-Theater

Willy-Brandt-Gesamtschule -                                     

Sanierung Lehrküche

11

15

13

12

14

16
Grundschule Preinschule -                                             

Sanierung Schulgebäude
0 / 5 ☺ ☺ ☺
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Ansatz 1.600.000 5.470.000 7.070.000

Soll -1.623.557 2.400.000 776.443

Verfügbar 2019 0 0 4.723.557

Q3. 2017 Ansatz 700.000 650.000 1.350.000

- Soll -356.481 650.000 293.519

Q4. 2019 Verfügbar 2019 1.056.481

Q2. 2018 Ansatz 0 320.000 320.000

- Soll 3.448 160.000 163.448

Q4. 2019 Verfügbar 2019 156.552

Q1. 2018 Ansatz 860.000 750.000 1.610.000

- Soll -681.299 750.000 68.701

Q4. 2019 Verfügbar 2019 1.541.299

Q1. 2018 Ansatz 0 2.650.000 2.650.000

- Soll -554.898 800.000 245.102

Q4. 2020 Verfügbar 2019 1.694.898

Q1. 2018 Ansatz 40.000 40.000 80.000

- Soll -34.327 40.000 5.673

Q4. 2019 Verfügbar 2019 74.327

Q1. 2019 Ansatz 0 1.000.000 1.000.000

- Soll 0 0 0

Q2. 2020 Verfügbar 2019 200.000

Q1. 2020 Ansatz 0 60.000 60.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2020 Verfügbar 2019 0

*Das Kreditkontigent kann bei der NRW Bank in 4 Tranchen (jährliche Tranche: 1.592,5 T€) in den Jahren 2017-2020 abgerufen werden. Nicht in Anspruch genommene Kontigente werden einmalig ins folgende Kalenderjahr übertragen, 

die letzte Auszahlung erfolgt im Jahr 2020. 

☺ ☺

21

2 / 5

☺ ☺ ☺

Freiherr-von-Stein-Realschule -                                                         

Neubau der Turnhalle ☺

18

23

Die bewilligte Darlehenshöhe beläuft sich auf 6.370 

T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht 

gefährdet.

Investitionen 

gesamt             

(in €)

3 / 5

0 / 5
Grundschulen in Bergkamen -                                   

Breitbandanbindung

I. Maßnahmen Hochbau

Gute Schule 2020

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

☺

Projekt - 

Nr.

Fördermittel   

gesamt                  

(in €)

☺

☺

☺

Grundschule Jahnschule -                                                                    

Abriss Altbau und Erw. der Burgschule                                   

(einschl. Ersteinrichtung)

Grundschule Overberger Schule -                                                        

Neubau Offene Ganztagsschule                                                        

(einschl. Ersteinrichtung)

Grundschule Overberger Schule -                                            

Sanierung des Altbaus ☺

3 / 5

3 / 5

☺ ☺ ☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

3 / 5

Fertigstellungs- 

stufe

Status             

Zeitplan

Status 

Finanzplan

Status 

Förder-           

mittel

Städtisches Gymnasium Bergkamen -                   

Breitbandanbindung
3 / 5

20

17

C

19

22

Grundschule Pfalzschule -                                                                   

Neubau Offene Ganztagsschule                                                                      

(einschl. Ersteinrichtung)
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Q1. 2009 Ansatz 5.095.300 0 5.095.300

- Soll 4.812.543 0 4.812.543

Q4. 2019 Verfügbar 2019 282.757

Q4. 2017 Ansatz 360.941 0 360.941

- Soll 326.466 0 326.466

Q4. 2019 Verfügbar 2019 34.475

Q1. 2018 Ansatz 90.651 0 90.651

- Soll 35.383 0 35.383

Q4. 2019 Verfügbar 2019 55.268

Q1. 2018 Ansatz 236.300 180.000 416.300

- Soll -35.428 222.300 186.872

Q4. 2019 Verfügbar 2019 229.428

Q1. 2018 Ansatz 106.645 0 106.645

- Soll 3.454 0 3.454

Q4. 2019 Verfügbar 2019 103.191

Q1. 2018 Ansatz 74.800 0 74.800

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 74.800

Q2. 2018 Ansatz 200.000 0 200.000

- Soll 0 0 0

Q2. 2020 Verfügbar 2019 200.000

Q2. 2018 Ansatz 165.000 0 165.000

- Soll 0 0 0

Q3. 2019 Verfügbar 2019 165.000

Investitionen 

gesamt             

(in €)

☺

keine 

Förder- 

mittel

keine 

Förder- 

mittel

☺
keine 

Förder- 

mittel

3 / 5

Status 

Finanzplan

Baubetriebshof -                                                             

Erneuerung der Fenster und LED-Beleuchtung im 

Verwaltungsgebäude

☺

Fertigstellungs- 

stufe

keine 

Förder- 

mittel

26

Projekt - 

Nr.

☺

30
Förderschule Albert-Schweitzer-Schule -                                         

Umbau Lehrküche und Gymnastikraum (inkl. 

Einrichtung)
2 / 5

weitere laufende Maßnahmen

2 / 5 ☺

3 / 5 ☺

Status             

Zeitplan

☺

Willy-Brandt-Gesamtschule -  nicht                                        

energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7

Fördermittel   

gesamt                  

(in €)

☺

keine 

Förder- 

mittel

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

Status 

Förder-           

mittel

☺

☺

24

29
Stadtmuseum 2. Obergeschoss -                                                          

Klimatisierung
2 / 5

Neubau Jugendzentrum

I. Maßnahmen Hochbau

31

D

2 / 5 ☺ ☺
keine 

Förder- 

mittel
28

Grundschule Overberger Schule -                                

Innensanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)

25
Rathaus  - Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik 

(nicht investiv)
3 / 5 ☺ ☺

keine 

Förder- 

mittel

27
Pestalozzihaus -                                                                    

diverse Umbaumaßnahmen (nicht investiv)
3 / 5 ☺ ☺ ☺
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Q1. 2019 Ansatz 1.300.000 0 1.300.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2021 Verfügbar 2019 1.300.000

Q1. 2019 Ansatz 2.300.000 0 2.300.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 2.300.000

Q1. 2019 Ansatz 50.000 0 50.000

- Soll 0 0 0

Q3. 2019 Verfügbar 2019 50.000

Q1. 2019 Ansatz 35.000 0 35.000

- Soll 0 0 0

Q3. 2019 Verfügbar 2019 35.000

Q1. 2019 Ansatz 19.356.000 0 19.356.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 19.356.000

Q1. 2019 Ansatz 250.000 0 250.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 250.000

Q1. 2020 Ansatz 4.100.000 0 4.100.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2022 Verfügbar 2019 0

Q1. 2021 Ansatz 800.000 0 800.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2021 Verfügbar 2019 0

32

33
Stadtmuseum Hauptgebäude  -                                   

Instandhaltung (nicht investiv)
1 / 5 ☺ ☺

keine 

Förder- 

mittel

38
Feuerwehr Oberaden -                                                  

Neubau eines Gerätehauses                                                          

(einschließlich Ersteinrichtung)

37
Kindertageseinrichtung Oberaden -                                                  

Ausbau Küchenbereich
1 / 5

34

☺

36

Status 

Finanzplan

Status 

Förder-           

mittel

keine 

Förder- 

mittel

keine 

Förder- 

mittel

0 / 5

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

Investitionen 

gesamt             

(in €)

Fördermittel   

gesamt                  

(in €)

☺

I. Maßnahmen Hochbau

☺
keine 

Förder- 

mittel

☺

Neubau Familienbad -                                                        

Investitionskostenzuschuss ☺

☺

☺ ☺
keine 

Förder- 

mittel

keine 

Förder- 

mittel

Familientreff Oberaden -                                               

Ausbau des Gebäudes
1 / 5 ☺ ☺

keine 

Förder- 

mittel

1 / 5

39
Hauptschule Hellwegschule -                         

Umbauarbeiten zur Förderschule (Regenbogenschule)
0 / 5

1 / 5 ☺ ☺

Status             

Zeitplan

Fertigstellungs- 

stufe

weitere geplante Maßnahmen

Projekt - 

Nr.

E

35
Kindertageseinrichtung Overberge -                                                  

Ausbau Küchenbereich

Stadtmuseum  -                                                                      

Neubau Foyer
2 / 5 ☺ ☺ ☺
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Q1. 2017 Ansatz 305.000 80.000 385.000

- Soll 230.357 80.000 310.357

Q4. 2018 Verfügbar 2019 74.643

Q2. 2018 Ansatz 220.000 0 220.000

- Soll 56.777 0 56.777

Q4. 2018 Verfügbar 2019 163.223

Q2. 2018 Ansatz 330.000 250.000 580.000

- Soll 46.592 0 46.592

Q4. 2019 Verfügbar 2019 533.408

Q2. 2016 Ansatz 660.000 0 660.000

- Soll 52.829 0 52.829

Q4. 2020 Verfügbar 2019 607.171

Q1. 2018 Ansatz 101.270 0 101.270

- Soll 17.312 0 17.312

Q2. 2019 Verfügbar 2019 41.270

Q4. 2017 Ansatz 330.000 0 330.000

- Soll 10.438 0 10.438

Q4. 2019 Verfügbar 2019 319.562

Q4. 2018 Ansatz 241.000 0 241.000

- Soll 0 0 0

Q1. 2019 Verfügbar 2019 241.000

Q4. 2018 Ansatz 180.000 0 180.000

- Soll 1.075 0 1.075

Q2. 2019 Verfügbar 2019 178.925

Q3. 2018 Ansatz 160.000 0 160.000

- Soll 1.940 0 1.940

Q4. 2019 Verfügbar 2019 158.060
108

Lindenweg (westlich)  -                                                  

Fahrbahnerneuerung
2 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

☺ ☺
keine 

Dritt- 

mittel

104
Landwehrstraße -                                                             

Bürgerradweg
3 / 5 ☺

107
Leibnitzstraße -                                                              

Fahrbahnerneuerung
2 / 5

☺ ☺

106
An der Dorndelle -                               

Fahrbahnerneuerung
2 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

105
Am Hauptfriedhof - Südabschnitt -    

Fahrbahnerneuerung
2 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

☺ ☺ ☺

103
Am Römerberg -                                                          

Fahrbahnerneuerung
3 / 5 ☺

102
An der Bummansburg -                                                 

Fahrbahnerneuerung
3 / 5

☺
keine 

Dritt- 

mittel

101
Hubert-Biernat-Straße  -                

Fahrbahnerneuerung
4 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

100
Nördliche Lippestraße -                                         

Verbreiterung der Fahrbahn
4 / 5 ☺ ☺ ☺

A  laufende Maßnahmen

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

Drittmittel   

gesamt                  

(in €)

Investitionen 

gesamt             

(in €)

Projekt - 

Nr. II. Maßnahmen Tiefbau
Fertigstellungs- 

stufe

Status             

Zeitplan

Status 

Finanzplan

Status Dritt-           

mittel
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Q1. 2018 Ansatz 49.000 210.000 259.000

- Soll 23.831 0 23.831

Q4. 2019 Verfügbar 2019 235.169

Q4. 2018 Ansatz 250.000 0 250.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 250.000

Q4. 2018 Ansatz 100.000 0 100.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 100.000

Q4. 2018 Ansatz 400.000 0 400.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2020 Verfügbar 2019 350.000

Q1. 2018 Ansatz 1.060.000 0 1.060.000

- Soll 8.097 0 8.097

Q4. 2021 Verfügbar 2019 251.903

Q4. 2018 Ansatz 185.000 0 185.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2020 Verfügbar 2019 149.000

Q1. 2019 Ansatz 340.000 0 340.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 340.000

Q1. 2019 Ansatz 85.000 0 85.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 85.000

Q1. 2019 Ansatz 150.000 0 150.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2019 Verfügbar 2019 150.000
117

Jahnstraße (Bahnübergang) -                           

Straßenbeleuchtung
1 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

114
Berliner Straße -                                                                       

Erstellung der Grünanlagen im B-Plan WD 118
1 / 5

☺
keine 

Dritt- 

mittel

115
Grunderwerb Rotherbachstraße -                                                                                  

Anbindung Wasserstadt 1 / 5 ☺ ☺
keine 

Dritt- 

mittel

☺ ☺
keine 

Dritt- 

mittel

☺ ☺
keine 

Dritt- 

mittel

116   Errichtung einer Skateranlage 1 / 5 ☺

112 Neugestaltung Innenstadtbereich 2 / 5 ☺ ☺
keine 

Dritt- 

mittel

113
Jahnstraße/ Rotherbachstraße -                              

Beseitigung Bahnübergänge
2 / 5

111
Grünflächen im B-Plan RT 108 Kanalstraße - 

Erstellung
2 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

110
Grünflächen BK 101/1 -                                                  

Erstellung
2 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

109 ÖPNV-Haltestellen - "2018 Am Römerlager" 2 / 5 ☺ ☺ ☺

A  laufende Maßnahmen

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

Drittmittel   

gesamt                  

(in €)

Investitionen 

gesamt             

(in €)

Projekt - 

Nr. II. Maßnahmen Tiefbau
Fertigstellungs- 

stufe

Status             

Zeitplan

Status 

Finanzplan

Status Dritt-           

mittel
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Projektbeginn

-
gepl. Projektende

Q4. 2018 Ansatz 1.000.000 0 1.000.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2020 Verfügbar 2019 1.000.000

Q2. 2019 Ansatz 196.000 0 196.000

- Soll 0 0 0

Q2. 2020 Verfügbar 2019 196.000

Q2. 2019 Ansatz 1.127.000 0 1.127.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2021 Verfügbar 2019 727.000

Q4. 2019 Ansatz 692.300 302.700 995.000

- Soll 0 0 0

Q3. 2022 Verfügbar 2019 280.000

Q1. 2022 Ansatz 300.000 0 300.000

- Soll 0 0 0

Q4. 2022 Verfügbar 2019 0

keine 

Dritt- 

mittel

☺ ☺

122
Römerbergstadion -                                                       

Erneuerung Tartanbahn
0 / 5 ☺ ☺

☺
keine 

Dritt- 

mittel

121
Nordfeldstraße -                                                                            

Fahrbahnerneuerung 1 / 5 ☺

120
Töddinghauser Straße -                                           

Fahrbahnerweiterung und Umlegung der Radwege
1 / 5 ☺

119
Hochstraße -                                                                       

Querungshilfe
1 / 5 ☺ ☺

keine 

Dritt- 

mittel

B geplante Maßnahmen

Eigenanteil der 

Stadt Bergkamen 

(in €)

Drittmittel   

gesamt                  

(in €)

Investitionen 

gesamt             

(in €)

Projekt - 

Nr. II. Maßnahmen Tiefbau
Fertigstellungs- 

stufe

Status             

Zeitplan

Status 

Finanzplan

Status Dritt-           

mittel

☺ ☺
keine 

Dritt- 

mittel
118

Stadtmuseum Museumsvorplatz -                         

Erneuerung
2 / 5
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