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Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.03.2019

Im Bau:

• Sanierung Oberaden West - offene Bauweise (Baubeginn 18.03.2019)

• Fritz-Husemann-Straße, Inlinersanierung (Restarbeiten)

• Hubert-Biernat-Straße, Inlinersanierung (Restarbeiten)

• Kamer Heide – Einbau Trockenwetterrinne / Federführung RAG
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Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.03.2019

In Planung:

• Lünener Straße – Inlinersanierung (Baubeginn 18.KW)

• Friedrich-Gördeler-Straße – Inlinersanierung (Planungsauftrag vergeben, 
Ausschreibung in Vorbereitung)

• Hochstraße – Inlinersanierung (Planungsauftrag vergeben, 
Ausschreibung in Vorbereitung)

• Carl v. Ossietzky-Straße – Inlinersanierung (Planungsauftrag vergeben, 
Ausschreibung in Vorbereitung)

• Zentrumstraße – offene Bauweise (Planungsauftrag vergeben, 
Ausschreibung in Vorbereitung)

• Louise-Schröder-Straße – offene Bauweise (Planungsauftrag vergeben, 
Ausschreibung in Vorbereitung)
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Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.03.2019

In Planung:

• Kanalsanierung Rünthe West (Planungsauftrag vergeben, Abstimmung mit LV 
erforderlich)

• Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung – Umsetzung 
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept, ABK 2013-2018, 
Ostenhellweg (Submission erfolgte am 26.03.2019)

• Sugambrerstraße 2. BA – offene Bauweise (Ausschreibung in Vorbereitung, 
Baubeginn 3. Quartal 2019, abhängig von Straßenbauarbeiten „Am Römerberg“)

• Jahnstraße / Museum – Kanalerneuerung – offene Bauweise 
(Submission erfolgte am 02.04.2019, Baubeginn 2. Quartal 2019)

• Im Rosenholz – Inlinersanierung (Submission erfolgte am 02.04.2019,  
Baubeginn 2. Quartal 2019)
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Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.03.2019

Fertiggestellt:

• Neubau RKB und RRB Rünthe, Beverbach (Abnahme erfolgt im April)

• Goekenheide, Inlinersanierung (Abnahme erfolgt im April)

• Rünthe 302 – Zum Füllort, Knappenstraße, Im Stollen, Fäustelstraße, 
Glückaufstraße – offene Bauweise (Abnahme erfolgt im April)

• Sofortmaßnahme Im Rosenholz – Kanalreparatur – offene Bauweise



10.04.2019 Betriebsausschuss Folie 6

Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.03.2019


