

## RMS-EBB-Auszug

Nr.	Risiko	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Höhe des Schadens bei Eintritt	Maßnahmen	Ist-Situation	Weitere Maßnahmen / Schritte	Überprüfung 20.12.2012
R-031	Abfuhrlogistik Wertstofftonne	Die anfallenden Kosten im Rahmen der Abfuhrlogistik Wertstofftonne werden nicht durch die Einnahmen gedeckt.		Verschlechterung Betriebsergebnis	Vor Aufnahme der operativen Tätigkeit wurde eine umfassende Kalkulation erstellt, die ein kostendeckendes Betriebsergebnis beinhaltet.	Der EBB hat zum 01.07.2012 als Subunternehmer der kreiseigenen Abfallgesellschaft GWA die Abfuhrlogistik der neu eingeführten Wertstofftonne in Bergkamen übernommen. Die Pilotphase des Projektes Wertstofftonne erstreckt sich zunächst nur auf den Zeitraum vom 01.07.2012 bis 31.12.2013. Zunächst musste die Abfuhr aufgrund von Lieferverzögerungen bei dem durch die GWA bestellten Seitenladerneufahrzeug hauptsächlich mit einem gemieteten Hecklader durchgeführt werden, wodurch die Personalkosten höher als erwartet waren. Seit Januar 2013 wird die Abfuhr fast ausschließlich durch das Seitenladerneufahrzeug durchgeführt und es entsteht weniger Personalaufwand.	Soll-Ist-Kostenvergleich Anfang 2013; daraus resultierend ggfls. weitere Schritte	s. Weitere Maßnahmen / Schritte

Eintrittswahrscheinlichkeit	 <b>hoch</b>	 <b>mittel</b>	 <b>gering</b>
-----------------------------	--	---	---