

SEB Investitionsprogramm 2018

geplante zeitliche Abwicklung *

Betriebsausschuss vom 13.12.2017
Anlage 2 zu Top 4

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Bemerkungen
0	Sofortmaßnahmen	nach Erfordernis	nach Erfordernis	nach Erfordernis	nach Erfordernis	
1	In der Dornbrauck	RAG	RAG	RAG	RAG	
2	PW Nördl. Lippestrasse	p	P	BA	BA	Ertüchtigung Maschinentechnik
3	RW Kanal An der Schützenheide	RAG	RAG	RAG	RAG	im Zusammenhang mit Entflechtung Kuhbach - Oberlauf
4	Friedrich - Górdeler - Str.	p	P	BA	BA	
5	Hochstrasse	p	P	BA	BA	
6	Carl v. Ossietzky Str.	p	P	BA	BA	
7	Zentrumstrasse	p	P	BA	BA	
8	Feldstrasse	p	BA			
9	Taubenstrasse	p	P	BA		
10	Lünener Str.	p	P	BA	BA	vermutlich finanzielle Einsparungen
11	Am Südtor	p	P	BA		
12	Sanierung Heil	p	P	BA	BA	
13	Rünthe - West	p	p	BA	BA	ggf. baul. Fortsetzung in 2019
14	Fremdwassersanierung Weddinghofen, Teil I	p	p	BA	BA	Umsetzung der Forderung der Bezirksregierung; baul. Fortsetzung in 2019
15	Berliner Strasse	p	P	BA	BA	vermutlich finanzielle Einsparungen
16	Sanierung Overberge - Kamer Heide -	RAG	RAG	RAG	RAG	siehe Email der RAG v. 27.05.2015
17	Fremdwassersanierung Weddinghofen, Teil II	p	p	p	p	Umsetzung der Forderung der Bezirksregierung
18	Overberger Strasse	p	p	BA		
19	RT96 / Am Römerlager					ggf. Beteiligungszahlung an Kaufland für Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen
20	PW Rünthe, DRL - DHK					Projekt abgeschlossen, Nachtragszahlung
21	Kanal Hansastrasse, Sportanlage	p	BA	BA		In Abstimmung mit Landesjagdverband
22	Erschließung Am Kiwitt	p	p	BA	BA	In Abstimmung mit STA 61, UKBS und RAG MI
23	Wasserstadt Aden	Beseitigung Bahnübergung	Beseitigung Bahnübergung	Beseitigung Bahnübergung	Beseitigung Bahnübergung	Erstattungszahlung an Straßen NRW für Abwasserbeseitigungsanlagen
24	Kuhbach Oberlauf	RAG	RAG	RAG	RAG	ggf. Beteiligungszahlung des SEB
25	Bambergbach Unterlauf	RAG	RAG	RAG	RAG	ggf. Beteiligungszahlung des SEB
26	Alkenbach, Umlegung	RAG	RAG	RAG	RAG	ggf. Beteiligungszahlung des SEB
27	Grimberg III / IV	Erschließung RAG MI	Erschließung RAG MI	Erschließung RAG MI	Erschließung RAG MI	Federführung RAG MI, Beteiligungszahlung
28	RKB u. RRB Beverbach	P	BA	BA	BA	Umsetzung der Forderung der unteren Wasserbehörde
29	dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	P	P	P	BA	Abstimmung mit Straßen NRW in 2018 erforderlich

P = Planung u. verwaltungsmäßige Abwicklung
BA = Bauausführung

RAG = Projekt unter Federführung der Ruhrkohle AG mit finanz. Beteiligung SEB

* unter Vorbehalt, z.B.
 witterungsbedingter Einflüsse,
 konjunktureller Entwicklung,
 Personalengpässe, etc.