

Stadt Bergkamen

Natürlich: Stadt der Wirtschaft und Lebensqualität

Anlage zu Top 4, öffentlicher Teil
Betriebsausschuss vom 26.09.2018



...natürlich
BERGKAMEN



Sachstandsbericht Breitbandprojekt Kamen, Bönen, Bergkamen

Betriebsausschuss am
26. September 2018



Betreiberausschreibung

- Abgabe indikativer Angebote bis zum 03. August 2018
- Prüfung der eingereichten Unterlagen Ende August 2018
- Erste Bietergespräche zur Aufklärung von Angebotsinhalten am 18. September 2018
- Inhalte der Bietergespräche:
 - Pachtkonditionen
 - technische Fragestellungen
 - Endkundenpreise
 - Marketingmaßnahmen



Lenkungsausschuss

- Sitzung des Lenkungsausschusses am 29. August 2018
- Mitglieder des Lenkungsausschusses sind Vertreter der Projektpartner aus Bönen und Kamen
- Im Regelfall nimmt auch der Breitbandbeauftragte des Kreises Unna an den Sitzungen teil
- Inhalte der Sitzung:
 - Bericht zu den aktuellen Entwicklungen (Betreiberausschreibung)
 - Abstimmung der nächsten Projektschritte (Ausschreibung von Netzplanung und Netzbau)
 - Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit



Nächste Projektschritte

- Abgabe finaler Betreiberangebote bis Ende November 2018
- Vorbereitung der Ausschreibungen zur Netzplanung und Netzbau bis Ende 2018
- Abstimmung der Feinnetzplanung bis Ende 2019
- Verlängerung des Bewilligungszeitraumes für das Projekt bis zum Ende 2020



Verschiedenes

- Informationsaustausch mit Halle (Westfalen)
- Durchführung eines Workshops zum Thema „alternative Verlegungsmöglichkeiten“ im November 2018
- Veranstaltung richtet sich an:
 - Tiefbauämter der kreisangehörigen Kommunen
 - Vertreter der Stadtwerke im Kreis Unna
- Prüfung zum Verwendungsnachweis der Planungsförderung ergab keine Beanstandungen.



Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung:

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

Betriebsleitung

Marc Alexander Ulrich
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stellvertretende Betriebsleitung

Volker Marquardt
Amtsleiter Finanzen und Steuern

Walter Kärger
Leiter Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus