




Sachstand Breitbandausbau Weiße Flecken, Gewerbegebiete, Schulen

Betriebsausschuss-Sitzung
am 11.12.2019

Weißer Flecken: Projektstrukturplan





Weißer Flecken: Rahmenterminplan

Durchführung Verhandlungsverfahren (VgV)	01.08.2019	18.03.2020
Einarbeitung Unterlagen	18.03.2020	20.04.2020
Fertigstellung Entwurfsplanung (LPH 03)	20.04.2020	27.08.2020
Genehmigungsplanung (LPH 04)	27.08.2020	08.01.2021
Ausführungsplanung (LPH 05)	11.01.2021	20.07.2021
Angebotseinziehung Sonderingenieure	17.05.2021	20.07.2021
Ausschreibung (LPH 06 – Vorbereitung Vergabe)	21.07.2021	02.02.2022
Vergabe (LPH 07 – Mitwirkung bei Vergabe)	03.02.2022	10.06.2022
Konkretisierung Förderantrag	04.03.2022	10.06.2022
Bauausführung	10.06.2022	13.10.2023



Weißer Flecken: Planung/Tiefbau (VgV)

Vorbereitung Bekanntmachung/Leistungsbild	01.08.2019	11.10.2019
Angebotsbekanntmachung EU-weit	21.10.2019	
Einreichen Teilnahmeanträge	21.10.2019	21.11.2019
Prüfung/Wertung/Auswahl	21.11.2019	04.12.2019



Weißer Flecken: Planung, Tiefbau (VgV)

Angebotserstellung	11.12.2019	21.01.2020
Vorprüfung der Angebote	22.01.2020	28.01.2020
Verhandlungsgespräche mit ausgewählten Bietern	29.01.2020	04.02.2020
Last Call der Angebote	05.02.2020	18.02.2020
Vergabevorschlag Muth & Partner	19.02.2020	25.02.2020
Vergabeentscheidung	26.02.2020	03.03.2020
Information nach § 134 GWB	04.03.2020	17.03.2020
Zuschlag Planungsauftrag	18.03.2020	18.03.2020



Gigabit-Anbindung Schulen (Land)

- Anfang November 2019: Förderantragstellung
- Antragsstellung durch Schulträger der jeweiligen Kommunen
- Beschlussfassung zur Beauftragung durch die Räte in Kamen (05.12.) und Bergkamen (12.12.)
- Beschlüsse unter Vorbehalt der Förderung
- Bewilligung wird noch in 2019 erwartet
- Realisierung der Maßnahmen in 2020/21

Gigabit-Anbindung Schulen (Land)

Schulstandorte Bergkamen	Bund	Land	erschlossen
Freiherr-vom-Stein-Realschule	x		
Pfalzschule	x		
Städt. Gymnasium Bergkamen	x		
Realschule Oberaden	x		
Willy-Brandt-Gesamtschule	x		
Schillerschule		x	
Gerhart-Hauptmann-Schule	x		
Jahnschule (neuer Standort)		x	
Preinschule		x	
Freiherr-von-Ketteler-Schule			x
Overberger Grundschule		x	



Sonderaufruf Gewerbegebiete

- Festlegung auf Variante Wirtschaftlichkeitslückenmodell
- Max. Fördersumme: 1 Mio. Euro pro Förderantrag (Bund)
- Zzgl. 1 Mio. Euro Ko-Finanzierung (Land)
- Bund: 50%, Land: 40%, Eigenanteil:10%



Sonderaufruf Gewerbegebiete


- Bedarfsabfragen bei ausgewählten Gewerbebetrieben
- Konkretisierung der förderfähigen Gewerbegebiete
- Ergebnis der Marktuntersuchung: Unterversorgung in 14 Gewerbegebieten (Kamen 7, Bönen 4, Bergkamen 3)
- Bergkamen:
 - ✓ In der Schlenke/Im Kattros
 - ✓ Heidegraben/Haldenweg/Grimberg 1/2
 - ✓ Am Schlagbaum



Sonderaufruf Gewerbegebiete

- Antragsstellung über jeweilige Kommunen für 51. KW geplant
- Anzahl der geplanten Förderanträge:
 - ✓ Kamen: 3
 - ✓ Bönen: 2
 - ✓ Bergkamen: 1

Sonderaufruf Gewerbegebiete





Sonderaufruf Gewerbegebiete

- Vorläufige Bewilligungsbescheide Mitte 2020
- Ausschreibung Netzplanung/-bau/-betrieb bis Ende 2020
- Konkretisierung Förderanträge Anfang 2021
- Endgültige Förderbescheide Mitte 2021
- Bauliche Umsetzung in 2021/22



Aktueller Stand: Kommunikation/ Social Media

- Logoentwicklung (beauftragt und in Bearbeitung)
- Internetpräsenz (beauftragt und in Bearbeitung)
- Workshop Social Media (September 2019 durchgeführt)
- Betreuung Social Media-Kanäle (Ausschreibung/Vergabe stehen noch aus)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Marc Alexander Ulrich

Beigeordneter/Stadtkämmerer

Betriebsleitung Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

Tel. 02307-965-287

E-Mail: m.ulrich@bergkamen.de