



Breitbandausbau Kamen, Bönen, Bergkamen

Sachstandsbericht

Betriebsausschuss – öffentlicher Teil
23.09.2020

Gigabit-Anbindung Schulen (Land)

1. Spatenstich Teilstandort Südschule (Kamen), 09.09.2020



Foto: Schulleiter Bernd Kleinschmitzer, HeLi NET-Geschäftsführer Dr. Thomas Vollert, HeLi NET-Prokurist Matthias Pomplun, Bürgermeisterin Elke Kappen, GSW-Geschäftsführer Jochen Baudrexl, Jörg Böttcher (Center Vertrieb und Beschaffung, GSW) sowie Markus Höper, Gruppenleiter Schule und Sport (Stadt Kamen) (v.l.n.r.). Quelle: Computerzauber, Bergkamen, 2020.

Gigabit-Anbindung Schulen (Land)

1. Spatenstich Schillerschule (Bergkamen), 17.09.2020



Quelle: Computerzauber, Bergkamen, 2020.

Gigabit-Anbindung Schulen: Ausbauplan

Schule	Kommune	Erschließung
Teilstandort Südschule	Kamen	2020
Schillerschule	Bergkamen	2020
Overberger Grundschule	Bergkamen	2020
Astrid-Lindgren-Schule	Kamen	2021
Eichendorffschule	Kamen	2021
Jahnschule	Kamen	2021
Südschule	Kamen	2021
Jahnschule	Bergkamen	2021
Preinschule	Bergkamen	2021

Anbindung der Schulen (Bund/Land)

Kommunen	Bund	Land	erschlossen
Bergkamen	6	4	1
Kamen	6	5	0
Bönen	5	0	0
Kreis Unna	2	0	0
Gesamt	19	9	1



Marketing: Neue Internetpräsenz

- Wirksamer Außenauftritt für umfangreiches Kooperationsprojekt
- Bedienerfreundlich, übersichtlich, informativ
- Ausschreibung und Vergabe (August 2019)
- Zuschlag: Firma Computerzauber, Bergkamen





Marketing: Neue Internetpräsenz

- Veröffentlichung September 2020 (Pressetermin)
- Funktionen, u. a.:
 - Adress-Eingabe auf der Startseite
 - Informationen zu Förderprogrammen und Ausbaugebieten
 - Kurzdarstellung Kommunen
 - FAQs – Häufig gestellte Fragen
- Verknüpfung zu Social Media Kanälen
- Ständige Aktualisierungen



Marketing: Social Media Kanäle

- Ziele: Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Interaktionsmöglichkeit
- Kanäle: Facebook, Instagram, Google My Business
- Social Media-Workshop zur zukünftigen Ausrichtung (2019)
- Teilnehmerinnen/Teilnehmer aus Bönen, Kamen, Bergkamen
- Durchführung: Firma Computerzauber, Bergkamen




Marketing: Social Media Kanäle

- Einrichtung/langfristige Betreuung Social Media (ab 2020)
 - Ausschreibung und Vergabe (August 2020)
 - Zuschlag: Firma Computerzauber, Bergkamen
 - Zunächst Begleitung über 24 Monate (evtl. Verlängerung)




Google My Business

Marketing: Social Media Kanäle



www.facebook.com/BreitBandBergkamen/



www.instagram.com/breitbandbergkamen





Marketing: Logo, Banner, Roll-Ups & Co.



Banner (5,0 m x 1,5 m)



Roll-Up (2,0 m x 2,0 m)



Spaten mit Aufklebern
BBB-Logo für
ersten Spatenstich

Sonderaufruf Gewerbegebiete

- Antrag Vorzeitiger Maßnahmenbeginn (Land, Mai 2020)
- Bewilligung VZM Kamen, Bönen, Bergkamen (Juni 2020)
- Ausschreibungsverfahren: TN-Wettbewerb, Bekanntmachung EU-weit/national (September 2020)




Sonderaufruf Gewerbegebiete: Terminplan


- Frist Teilnahmeanträge (Oktober 2020)
- Aufforderung zur Angebotsabgabe (November 2020)
- Angebotsfrist (Dezember 2020)
- Finales Angebot (Februar 2021)
- Finaler Förderbescheid (Juni 2021)



Sonderaufruf Gewerbegebiete




Sonderaufruf Gewerbegebiete: Bergkamen




Quelle: Stadt Bergkamen, 2020.

Sonderaufruf Gewerbegebiete: Bönen



Quelle: Stadt Bergkamen, 2020.

Sonderaufruf Gewerbegebiete: Kamen



Quelle: Stadt Bergkamen, 2020.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Marc Alexander Ulrich

Stadt Bergkamen

Betriebsleiter BreitBand Bergkamen

Tel. 02307 965 287

E-Mail: m.ulrich@bergkamen.de