




Breitbandausbau Kamen, Bönen, Bergkamen Sachstandsbericht

Betriebsausschuss – Öffentlicher Teil
28.10.2020

Weißer Flecken – Nächste Schritte

- Vergabeentscheidung steht aktuell noch aus
- Spruch der Vergabekammer erfolgt kurzfristig
- Weiterer Projektablauf abhängig von Vergabekammerentscheidung
- Beauftragung Netzplanung
- Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung
- Ausschreibung und Vergabe
- Konkretisierung Förderantrag
- Bauausführung

Sonderaufruf Gewerbegebiete



Sonderaufruf Gewerbegebiete – Meilensteine

- Vorläufige Zuwendungsbescheide Bund (Frühjahr 2020)
- Bewilligungen Vorzeitiger Maßnahmebeginn (Juni 2020)
- Vorbereitung Ausschreibungsverfahren (Juli/August 2020)
- Ausschreibungsverfahren TN-Wettbewerb (Frist: 02.10.2020)
- Zahlreiche Teilnahmeanträge eingegangen
- Nachforderungen Unterlagen (Frist: 19.10.2020)

Sonderaufruf Gewerbegebiete (2020-2022)

- Prüfung/Wertung/Auswahl der Teilnahmeanträge (Oktober 2020)
- Aufforderung zur Abgabe der Verhandlungsangebote (November 2020)
- Angebotsfrist (Dezember 2020)
- Prüfung/Wertung/Auswahl des finalen Angebotes (Februar 2021)
- Konkretisierung Förderanträge (2021)
- Bauliche Umsetzung (2021/2022)

Gigabit-Anbindung Schulen (2019-2021)

Anbindung von 3 Schulstandorten abgeschlossen:

- Schillerschule (Bergkamen)
- Overberger Grundschule (Bergkamen)
- Teilstandort Südschule (Kamen)



Quelle: Computerzauber, Bergkamen, 2020.

Gigabit-Anbindung Schulen

- Mittelabrufe für 2020 (Schulverwaltungen) bei Bez. Reg. Arnsberg für die im Herbst durchgeführten Anbindungen der 3 Schulen
- Änderungsantrag mit aktualisierten Ausbauplänen, d. h. ursprünglich für 2020 vorgesehenen Landesfördermittel werden teilweise auf 2021 übertragen

Gigabit-Anbindung Schulen (2021)

Schule	Kommune	Anbindung
Jahnschule	Bergkamen	April 2021
Preinschule	Bergkamen	April 2021
Eichendorffschule	Kamen	August 2021
Jahnschule	Kamen	August 2021
Südschule	Kamen	August 2021
Astrid-Lindgren-Schule	Kamen	Oktober 2021

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

- Social Media-Kanäle gestartet
- Redaktionsplan wird mit Kamen und Bönen derzeit erarbeitet
- Voraussichtliche Veröffentlichung Internetpräsenz: Dezember 2020



Google My Business

Breitbanddialog – Webinar am 08.10.2020

- Organisiert durch Gigabit.NRW (Beratungsleistungen des Landes NRW rund um den Breitbandausbau)
- Regelmäßiger Erfahrungsaustausch der Breitbandbeauftragten aller Kommunen in NRW

08.10.2020: Thema „Betreibermodell“

- Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen und Halle (Westf.) als Musterbeispiele für die Anwendung des Betreibermodells
- Präsentation vor ca. 30 Zuhörern (via Videotelefonkonferenz)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Marc Alexander Ulrich

Stadt Bergkamen

Betriebsleiter BreitBand Bergkamen

Tel. 02307 965 287

E-Mail: m.ulrich@bergkamen.de