

Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum von 2019-2024

Anlage 2

Ordnungs-	Bezeichnung	Maßnahmen-art	Umsetzungs-zustand	Bemerkung	Kosten [Tsd €]					
					Bau- beginn	2019	2020	2021	2022	Gesamt
00.0.0.001	Sofortmaßnahmen	A3	4		2019	500	500	500	500	3000
00.0.0.002	Sanierung Sonderbauwerke	A3	4		2019	250	250	250	250	1500
00.0.0.003	Erstellung Steckbriefe Einleitungsstellen	A16	2	Aktualisierung der Daten und Erstellung Steckbriefe inkl. Prüfung auf Verkehrsbelastungszahlen	2020		10			10
00.0.0.004	BWK-M3 Nachweise	A16	2	BWK M3 Nachweise für Gewässer in städtischer Unterhaltung	2021			20		20
00.0.0.005	Konzept zur Beseitigung KKA	A16	2	Bedarfsplanung	2020		15	10		25
01.1.1.006	Hydraulischer Leistungsnachweis Oberaden	A16	2	Hydrodynamische Kanalnetzberechnung	2019	15				15
01.1.1.007	Berliner Straße, Fremdwassersanierung Gebiet FL270L	A11	2	Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept Planung ab 2018	2019	1000				1000
01.5.1.008	Wasserstadt Haus Aden, Erschließung	A1	2	wg. Planung Dritter, Erschließung/Kostenanpassung	2017	1575	1575	1575	1575	6300
01.5.1.009	Herrmann-Stehr-Straße, Erschließung	A1	4		2021			200		200
01.5.1.010	Rotherbachstraße, gepl. Unterführung, Sanierung und Umlegung	A1	2	verschiebt sich weiterhin wg. Planung Dritter	2023					250
01.1.2.011	Hydraulischer Leistungsnachweise Mitte, Weddinghofen, Overberge	A16	2	Hydrodynamische Kanalnetzberechnung	2020		15			15
01.1.2.012	An der Schützenheide	A11	2	Grunderwerbsschwierigkeiten	2020		750			750
01.1.2.013	Bambergbach Unterlauf	A11	2	Grunderwerbsschwierigkeiten	2020		450			450
01.1.2.014	Goethestraße, Fremdwassersanierung Gebiet FL260	A11	2	Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept Planung ab 2018	2020		750			750
01.1.2.015	Im Breil, Fremdwassersanierung Gebiet FL230L	A11	2	Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept Planung ab 2018	2020		1800	1000	1000	3800
01.1.2.016	Spulbach Oberlauf	A11	2	keine Priorität da Zustandsklasse 2-3	2022			300		300
01.1.2.017	Sanierungsmaßnahmen aus TVU 2017	A3	2	Maßnahmenplanung muss erstellt werden.	2019	1000				1000
01.1.2.018	Efeuweg, Kanalsanierung	A3	2		2019	500				500
01.1.2.019	Gladiolenweg, Kanalsanierung	A3	2		2019	150				150
01.1.2.020	Kamer Heide, Sammler ehem. Zechenbahn	A3	4		2019	450				450
01.1.2.021	Rosenweg, Kanalsanierung	A3	2		2019	50				50
01.1.2.022	Veilchenweg, Kanalsanierung	A3	2	Endsenkungen müssen vor Umsetzung abgewartet werden	2019	280				280
01.1.2.023	Weißdornweg, Kanalsanierung	A3	2		2019	80				80
01.1.2.024	Nordfeldstraße, Erschließung	A1	2		2019	300				300
01.1.2.025	Fliederweg, Kanalsanierung	A3	2	Endsenkungen müssen vor Umsetzung abgewartet werden	2020		180			180
01.1.2.026	Kugelbrink / Heckenweg, Kanalsanierung	A3	2	Grunderwerbsschwierigkeiten	2020		100			100
01.1.2.027	Grimberg 3/4 mit Waldsiedlung, Erschließung	A1	4		2020		300			300
01.1.2.028	Sanierung Gebiet TVU 2018 - Weddinghofen/Mitte Süd	A3	4	Detaillierte Aufteilung mit dem jährlichen ABK Bericht	2020		1000			1000
01.1.2.029	Sanierung Gebiet TVU 2019 - Mitte Nord + Overberg	A3	4	Detaillierte Aufteilung mit dem jährlichen ABK Bericht	2021			1000		1000
01.1.2.030	Sanierung Gebiet TVU 2020 - Rünthe + Heil	A3	4	Detaillierte Aufteilung mit dem jährlichen ABK Bericht	2022				1000	1000
02.0.3.031	Hydraulischer Leistungsnachweise Rünthe, Heil	A16	2	Hydrodynamische Kanalnetzberechnung	2021			15		15
02.2.3.032	Rünthe West, Kanalsanierung	A3	2		2018	1000	1000			2000
02.2.3.033	Westfalenstraße, Kanalsanierung	A3	2		2019	500				500
02.2.3.034	DRL_PW Fürstenhof - Kläranlage Werne, Erneuerung	A3	2		2020			3000		3000
02.3.3.035	Erschließung RT 96	A1	2		2023				250	250
Gesamtkosten:						8050	8695	7570	4625	30940

Investition

[Tsd €]

4.555

7.765

12.855

5.765

Maßnahme aus ABK 2013-2018

Stand: 10.10.2018