

Stadt Bergkamen

Natürlich: Stadt der Wirtschaft und Lebensqualität



...natürlich
BERGKAMEN



Sachstandsbericht Breitbandprojekt Kamen, Bönen, Bergkamen

Betriebsausschuss am
14. November 2018



Schulen ans Gigabitnetz

Neue Förderrichtlinie des Landes NRW

- Gegenstand der Förderung:
 - Leitungsgebundene Anbindung von Schulgebäuden mit mind. 1 Gigabit/s symmetrisch
 - Monatliches Entgelt für Festnetzanschlüsse für 3 Jahre
- Zuwendungsempfänger: Schulträger
- Träger der Maßnahme: u.a. Gemeinden/Gemeindeverbände
- Insgesamt 12 Schulstandorte (7 in Bergkamen; 5 in Kamen)



Bergkamen: Mögliche Schulstandorte für das Landesförderprogramm

Name	Schulform
Willy-Brandt-Gesamtschule	Gesamtschule
Schillerschule	Grundschule
Gerhart-Hauptmann-Schule	Grundschule
Jahnschule	Grundschule
Preinschule	Grundschule
Freiherr-von-Ketteler-Schule	Grundschule
Overberger Grundschule	Grundschule



Kamen: Mögliche Schulstandorte für das Landesförderprogramm

Name	Schulform
Astrid-Lindgren-Schule	Grundschule
Eichendorffschule	Grundschule
Jahnschule	Grundschule
Südschule	Grundschule
Teilstandort Südschule	Grundschule



Schulen ans Gigabitnetz: Neue Förderrichtlinie des Landes NRW

Zuwendungsvoraussetzungen:

- Nachweis unzureichender Breitbandversorgung
- Nachweis, dass eine gigabitfähige Gebäudeverkabelung vorhanden bzw. geplant ist
- Markterkundung zu eigenwirtschaftlichen Ausbauabsichten
- Offenes, transparentes, diskriminierungsfreies Verfahren
- Zweckbindungsfrist 7 Jahre



Schulen ans Gigabitnetz: Neue Förderrichtlinie des Landes NRW

- Höhe der Förderung:
 - 80 % bei kommunaler Trägerschaft
 - 100 % bei HSK-Kommunen
 - max. 300.000 € pro Schulgelände
 - max. 150 € pro Monat für monatliches Entgelt für 3 Jahre
- Antragsverfahren:
Antragsstellung über die Bezirksregierung



Schulen ans Gigabitnetz: Neue Förderrichtlinie des Landes NRW

- Nächste Projektschritte:
 - Eigenbetrieb stellt Förderantrag für Kamen und Bergkamen
 - Markterkundung bei TK-Unternehmen
 - Planung der erforderlichen Gebäudeverkabelung
 - Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens



Nächste Projektschritte

- Abschluss der Verhandlungen zum Betreiberangebot
- Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen zur Beauftragung eines Generalunternehmers (Netzplanung + Netzbau)
- Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen zur Beauftragung eines Unternehmens zur Bauüberwachung
- Prüfung der Erforderlichkeit eines Projektsteuerers



Verschiedenes

- Änderungsbescheid zum Bewilligungszeitraum liegt seit Oktober 2018 vor (Bewilligungszeitraum endet 31.12.2020)
- Durchführung eines Workshops zum Thema „Alternative Verlegungsmöglichkeiten“ im November 2018
- Veranstaltung richtet sich an:
 - Tiefbauämter der kreisangehörigen Kommunen
 - Vertreter der Stadtwerke im Kreis Unna



Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

Betriebsleitung

Marc Alexander Ulrich
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stellvertretende Betriebsleitung

Volker Marquardt
Amtsleiter Finanzen und Steuern

Walter Kärger
Leiter Stabsstelle Wirtschaftsförderung,
Tourismus