
24.09.2019 Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr      Folie 1 

TOP 1 

Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Bergkamen  

– Zeitplan zur Umsetzung 

hier: Mündlicher Bericht  

 

Anlage zur Niederschrift UBV/11/037 
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TOP 1: Integriertes Klimaschutzkonzept – Zeitplan zur Umsetzung 

Durchführung der Maßnahme 

Beginn der Maßnahme 

Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt 

 

Norman Raupach 
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TOP 1: Integriertes Klimaschutzkonzept – Zeitplan zur Umsetzung 

Durchführung der Maßnahme 

Beginn der Maßnahme 
Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt 

Norman Raupach 

M1 Förderung des Umweltverbundes

M2 Realisierung eines Schienenanschlusses

M3 Attraktivierung des Busangebotes

M4 Erweiterung des Mobilitätsangebot am ZOB ("Mobilstationen")

M5 Optimierung des Rad- u. Fußwegenetzes

M6 Ausbau von Fahrradabstellanlagen

M7 Förderung E-Mobilität

M8 Unterstützung von Car-Sharing-Angeboten

M9 Förderung umweltfreundlicher Schüler-Bring-Verkehre

21

/II

22

/I

22

/II

23

/I

Mobilität

Handlungsfelder/Maßnahmen
Beginn der Maßnahme

2019/I 2019/II 2020/I 2020/II 2021/I
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TOP 1: Integriertes Klimaschutzkonzept – Zeitplan zur Umsetzung 

Durchführung der Maßnahme 

Beginn der Maßnahme 
Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt 

Norman Raupach 

Entwicklung geeigneter Vorgaben zum Klimaschutz/-anpassung 

in der Bauleitplanung

Deckung des bestehenden Informations- und Beratungsbedarfs

Einbindung von Immobilienbesitzern zum klimaschonenden 

Bauen und Sanieren

Bedarf und Umsetzungsprüfung von energetischen 

Quartierskonzepten

22

/II

23

/I

Planen, Bauen und Sanieren

Handlungsfelder/Maßnahmen
Beginn der Maßnahme

2019/I 2019/II 2020/I 2020/II 2021/I

PBS2

PBS3

PBS4

21

/II

22

/I

PBS1
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TOP 1: Integriertes Klimaschutzkonzept – Zeitplan zur Umsetzung 

Durchführung der Maßnahme 

Beginn der Maßnahme 
Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt 

Norman Raupach 

EE1 Deckung des bestehenden Informations- und Beratungsbedarfs

EE2
Nutzung der vorhandenen Potenziale für Einzel- und 

Kleinwindanlagen

EE3
Verstärkte Nutzung von Wärme aus Biomasse aus bestehenden 

Kapazitäten

EE4 Potenzialanalyse und Energiekonzept Wasserstadt Aden

22

/II

23

/I

Erneuerbare Energien

Handlungsfelder/Maßnahmen
Beginn der Maßnahme

2019/I 2019/II 2020/I 2020/II 2021/I
21

/II

22

/I
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TOP 1: Integriertes Klimaschutzkonzept – Zeitplan zur Umsetzung 

Durchführung der Maßnahme 

Beginn der Maßnahme 
Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt 

Norman Raupach 

W1
Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Planung u. Ausweisung 

von Gewerbegebieten

W2
Ermittlung vorhandener Potenziale für erneuerbare Energien 

durch Beratungsangebote

W3
Information/Motivation zur Enrichtung eines betrieblichen 

Mobilitätsmanagements

Wirtschaft

22

/II

23

/I

Handlungsfelder/Maßnahmen
Beginn der Maßnahme

2019/I 2019/II 2020/I 2020/II 2021/I
21

/II

22

/I
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TOP 1: Integriertes Klimaschutzkonzept – Zeitplan zur Umsetzung 

S1
Einbindung/Mitwirkung in Klimaschutz- und 

Mobilitätsnetzwerken

S2
Erstellung eines Sanierungsfahrplans für den kommunalen 

Gebäudebestand

S3
Untersuchung von städt. Grünflächen auf Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsfunktion

S4
Förderung klimafreundlicher Mobilität der Mitarbeiter, 

Kommunalpolitik u. Besucher

S5
Förderung u. Motivation zur Energieeffizienz u. 

Ressourcenschonung im Arbeitsalltag

S6 Initiierung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Klimaschutz

S7 Anschieben von Klimaschutzmaßnahmen bei externen Akteuren 

Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und Kommunalpolitik

22

/II

23

/I

Handlungsfelder/Maßnahmen
Beginn der Maßnahme

2019/I 2019/II 2020/I 2020/II 2021/I
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