
Bergehalde Großes Holz, Bergkamen 

Sachstand des ABP-Verfahrens  
 

Bericht im Ausschuss für Stadtentwicklung,  

Strukturwandel und Wirtschaftsförderung am 09.02.2016 
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Luftbild 2015 mit Bearbeitungsgrenzen 

Naturarena 

Baumplateau 

Gräserplateau 

Korridorpark 

Bergehalde Großes Holz 



■ Die Bergehalde „Großes Holz“ wird als Landschaftsbauwerk gestaltet 

■ Steile Böschungen werden durch Vorschüttung bzw. Abflachung in 

standsichere Böschungen überführt  

■ Im Bereich der Flotationsteiche wird die Tragfähigkeit durch Übererdung 

verbessert bzw. stabilisiert. Setzungen werden mittels Übererdung bzw. 

durch Auflast beschleunigt und klingen ab 

■ In Bereichen mit LAGA Z 2 – Bodeneinbau wird in 06/2016 – 08/2018  

eine Oberflächenabdichtung mit Gasflächendrainage eingebaut 

■ Die Spundwand entlang des Kanals wird in 2016 egalisiert bzw. 

ausgebessert und anschließend an WSA übergeben 
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Abschlussbetriebsplanverfahren seit 2000 

Bergehalde Großes Holz 
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Luftbild 1992 mit Bergeschüttung und Flotationsteichen 

Bergehalde Großes Holz 



09.02.2016 5 Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung, Bergkamen 

Ausgangssituation mit Böschungsflanken bis 38° und Flotationsteichen mit 

flüssiger bis breiiger Konsistenz  

Bergehalde Großes Holz 



■ Mittels Rahmenbetriebsplan in den 1970er Jahren wird die Bergehalde 

Großes Holz in ein Landschaftsbauwerk überführt („Werkmeister-Plan“) 

■ Bei dieser Planung wurde das öffentliche Interesse berücksichtigt 

■ Die Planung zur Endgestaltung der Bergehalde „Großes Holz“ wurde  

vom Planungsbüro Drecker, Bottrop  

ab 2001 erstellt und seit dieser Zeit  

begleitet 
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Gestaltungsplanung I 

Bergehalde Großes Holz 



■ Mit Perspektive auf die Entwicklung des Erholungs- und Erlebnisraums 

Kanalband Bergkamen soll die Gestaltung für das noch im Bau 

befindliche Areal „Haldenlandschaft am Kanal“ nach Vorgaben der Stadt 

Bergkamen und des RVR modifiziert werden 

■ MSP Impuls Projekte hat ein Konzept zur Neugestaltung erstellt 
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Gestaltungsplanung II 

Bergehalde Großes Holz 



■ Mit der Fortführung der Haldenendgestaltung sowie den dabei geplanten 

Modifikationen im Bereich „Haldenlandschaft am Kanal“ kann im 

bergrechtlichen Verfahren ein Beitrag zur Profilierung des Kanalbands 

Bergkamen sowie zum RVR-Konzept Halden.Erlebnis geschaffen 

werden:  

 Universell geeignete Kontur für die weitere Planungen unter 

weitgehender Beibehaltung des landschaftsplanerischen Designs 

allerdings mit Modifikationen gemäß Stadt Bergkamen und RVR 

sowie mit erweitertem Bodenmanagement 

 Erweiterung der Veranstaltungsmöglichkeiten in der Naturarena 

durch eine befahrbaren Untergrund 

 Verbesserung der Infrastruktur (Zufahrten, Wegenetz, 

Parkmöglichkeiten) 
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Gestaltungsplanung III 

Bergehalde Großes Holz 



■ Die Endgestaltung im Bereich Bergehalde ist weit fortgeschritten. Der 

Korridorpark,  das Gräserplateau und das Baumplateau sind 

fertiggestellt. Die Naturarena befindet sich im fortgeschrittenen 

Bauzustand.  

■ Zur weitergehenden Nutzung der Naturarena ist die erforderliche 

Abdichtung zu modifizieren. Eine befahrbare Asphaltabdichtung kann 

die geplante Bentonitabdichtung mit Überschüttung durch Waschberge 

ersetzen. Diese Lösung stellt einen höheren Nutzwert  dar. 

■ Eine weitere südliche Zufahrt mit Anbindung an die Erich-Ollenhauer-

Straße als Rettungsweg sowie zur Beschickung der Naturarena bei 

Veranstaltungen ist grundsätzlich möglich und wird zur Zeit geprüft. 

■ Das Fuß- und Radwegenetz, die Seifenkistenbahn sowie die 

Parkplatzsituation sollen nochmals überplant werden. 
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Sachstand I 

Bergehalde Großes Holz 



■ Die Erdarbeiten im Bereich Haldenlandschaft am Kanal sind im Gange.  

■ Die Endgestaltung im Bereich Haldenlandschaft am Kanal soll nach 

Vorgaben der Stadt Bergkamen und des RVR modifiziert werden. 

■ Die zusätzlichen Maßnahmen (befahrbare Abdichtung in Naturarena, 

weitere Zufahrt von Süden, Modifikation des Wegenetzes) verursachen 

Mehrkosten, die sich über ein erweitertes Bodenmanagement  

kompensieren lassen. 

■ Mit einem erweiterten Bodenmanagement kann auch die Gestaltung  

des bisher unberücksichtigten Geländestreifens unmittelbar entlang  

des Kanals im Bereich Haldenlandschaft am Kanal ausgeführt werden. 

■ Mit dem erweiterten Bodenmanagement bzw. der Modifikation im  

Bereich Haldenlandschaft am Kanal soll eine universell nutzbare  

Kontur geschaffen werden. 
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Sachstand II 

Bergehalde Großes Holz 



■ Die zusätzlichen, von Stadt Bergkamen und RVR angeregten Maßnahmen 

lassen sich durch ein zusätzliches Bodenmanagement (ca. 560 - 610 Tm³) 

auf Basis des Konzepts von MSP Impuls Projekt sowie einer Erhöhung um 

1,5 – 2,0 m im gesamten Bereich Haldenlandschaft am Kanal kompensieren 

■ Für die Rekultivierungsschicht  sind weiter 260 Tm³ Boden erforderlich. 

Davon sind 130 Tm³ gemäß ursprünglicher Planung erforderlich. Für den 

vorgelagerten Geländestreifen entlang der Spundwand fallen weitere 130 

Tm³ an.  
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Sachstand III 

Bergehalde Großes Holz 



■ Einvernehmen zum erweiterten Bodenmanagement bis 03/2016 

■ Bestätigung des öffentlichen Interesses für die Modifikation und  

Ergänzung der bisherigen Planung für den Bereich „Haldenlandschaft 

am Kanal“ bis 04/2016 

■ Ergänzung zum Abschlussbetriebsplan für erweitertes  

Bodenmanagement bis 06/2016 

■ Auftrag zur Modifikation und Ergänzung der bisherigen Planung für den 

Bereich „Haldenlandschaft am Kanal“ einschließlich Massen- und 

Höhenmodell, Geländeanschlüsse, Fuß- bzw. Radwegenetz, zusätzliche 

Parkmöglichkeiten, südliche Zufahrt etc. 
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Weitere Planungsschritte 

Bergehalde Großes Holz 



■ Erdarbeiten Naturarena ca. 120.000 m³ bis 12/2016 

■ Einbau der Oberflächenabdichtung (komplett Bentonit oder Kombination 

Asphalt und Bentonit) mit Gasdrainage in der Naturarena 06/2016 – 

08/2018 

■ Pflanz- und Oberbodenarbeiten Naturarena bis 10/2018 

■ Südliche Zufahrt mit Anbindung an die Erich-Ollenhauer-Straße, weiterer 

Aufgang zur Halde von Osten und Parkmöglichkeiten im östlichen Teil 

der  Bergetransportstraße bis 12/2017 

■ Bodenmanagement „Haldenlandschaft am Kanal“ bis 2022 

■ Nördliche Zufahrt in der Achse der Bergetransportstraße bis 2022 

■ Fuß- bzw. Radwegenetz einschl. Seifenkistenbahn bis 2022 
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Weitere Ausführungsschritte 

Bergehalde Großes Holz 
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Herstellung eines 

Vorschüttkörpers 

Erdbau im Abschlussbetriebsplanverfahren 

Sicherung der 

Flotationsteiche 

Bergehalde Großes Holz 
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Östliches Baumplateau 

fertiggestellt 2003 

Erdbau im Abschlussbetriebsplanverfahren 

Laufende Übererdung 

der Flotationsteiche 

Bergehalde Großes Holz 
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Erdbau im Abschlussbetriebsplanverfahren 

Südliche Auffahrt zur Naturarena Nordwestliche Wallkante der Naturarena 

Blick von der Naturarena auf das Kanalband Veranstaltungsebene in der Naturarena 

Bergehalde Großes Holz 
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Entgasungseinrichtungen auf den Wällen der Naturarena 

PROTEGO®-Haube 

KITO®-Haube 

Bergehalde Großes Holz 
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Bergkamen 

Korridorpark 

(2005) 

Fertiggestellte Bereiche 

Korridorpark, Gräserfeld Korridorpark, Gräserfeld Aufstieg Korridorpark 

Bergehalde Großes Holz 
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Baumplateau, versunkener Hain 

Antrittsplatz 

Bastion 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung, 

Bergkamen 

Fertiggestellte Bereiche 

Bergehalde Großes Holz 
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Baumplateau, versunkener Hain 

Antrittsplatz 

Bastion 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung, 

Bergkamen 

Die Zukunft ist unser Revier.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


