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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss  des Rates der Stadt Bergkamen nimmt die Vorlage und Ausführungen 
der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Baumaßnahmen am und im Museum werden aktuell in drei Bauphasen eingeteilt. 
 
1. Neubau Eingang mit Foyer und Konferenzraum 
2. Neubau Treppenhaus mit Fahrstuhl und Sanierung Altbau 
3. Umgestaltung Museumsvorplatz und Neuanlage Grünflächen 
 
Der Bauantrag „Neubau Eingang mit Foyer und Konferenzraum“ wurde genehmigt und ein 
Abbruchantrag für die ehemalige Druckwerkstatt abgegeben. Die Abbrucharbeiten werden 
voraussichtlich im September 2019 beginnen. Im August 2019 wird eine Gerüsttreppe auf 
der Nordseite des Museums den 2. Rettungsweg ermöglichen. Gleichzeitig soll die neue 
Heizungsanlage im Keller des Stadtmuseums installiert werden. Dafür muss der Keller des 
Museums freigeräumt werden. Ein Förderantrag zur Unterstützung der Umsiedlung des 
Magazins (der Sammlungen) wurde beim LWL-Museumsamt abgegeben. 
 
Aktuell werden im Nebengebäude „Alte Post“ diverse Vorarbeiten durchgeführt, um den 
Betrieb der Musikschule während der Abrissarbeiten uneingeschränkt zu gewährleisten. Es 
ist ein neuer barrierefreier Eingang auf der Westseite des Gebäudes geplant. 
 
Der Bauantrag „Neubau Treppenhaus mit Fahrstuhl und Sanierung Altbau“ wird nach dem 
positiven Bescheid des LWL-Museumsamtes im November erfolgen. Aktuell wird eine 
Entwurfsplanung des Architekten und des Innenarchitekten vorbereitet. 
 
Dasselbe gilt für die Umgestaltung Museumsvorplatz. Die fertigen Entwürfe sollen Ende des 
Jahres vorgelegt und ausgewertet werden. 
 
Weitere Ausführungen erfolgen in der Sitzung. 
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