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 Beratungsfolge Datum 

1. Kulturausschuss 28.11.2018 

  
 
Betreff: 
Baumaßnahmen im Kulturreferat - aktueller Stand 
1. Umbau Stadtmuseum, hier: Druckwerkstatt 
2. Umgestaltung Pestalozzihaus 
 
 
Bestandteile dieser Vorlage sind: 
1. Das Deckblatt 
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss des Rates der Stadt Bergkamen nimmt die Vorlage und Ausführungen 
der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
1. Umbau Stadtmuseum, hier: Druckwerkstatt 
 
Im Rahmen der Arbeiten am Gebäude Stadtmuseum, hier ehemalige Druckwerkstatt, wurde 
festgestellt, dass die Bausubstanz nicht mehr sanierungsfähig ist. Anstelle des geplanten 
Umbaus ist der Abbruch dieses Gebäudeteils notwendig. Die erforderliche Neubauplanung 
bringt jedoch auch neue Gestaltungsmöglichkeiten mit sich. Mit der Planung des Neubaus ist 
das Architektenbüro Meier & Meier aus Hagen beauftragt worden.  
Das neue Gebäude soll als Kulturforum für Kulturveranstaltungen und als Treffpunkt für die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen nutzbar sein. Ein ca. 160 m² großer 
Multifunktionsraum mit einem ca. 100 m² großem Foyer (inkl. Museumseingang, Café und 
Museums- und Kunst-Shop) und einem barrierefreien Zugang zum Museumshof soll die 
Attraktivität des Standortes steigern. Der Multifunktionsraum kann mit unterschiedlicher 
Technik und Bestuhlung extern vermietet werden. Mit der langfristig geplanten Anpassung 
des Museumsplatzes an den Neubau soll ein barrierefreier Zugang geschaffen und die 
Aufenthaltsqualität verbessert werden. Das Nebengebäude „Alte Post“ wird unmittelbar in die 
Planungen einbezogen, was eine barrierefreie Sanitäranlage und einen Garderobenraum 
ermöglicht. Zudem werden zusätzliche Lagerräume möglich.  
 
Was den übrigen Museumsumbau anbelangt, sind KP III-Mittel zur Sanierung des 
Stadtmuseums für 2018 und 2019 für folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
- Ertüchtigung der Westgiebelwand 
- Dachisolierung mit Ertüchtigung der Dachflächen 
- Neuanschaffung einer Heizungsanlage 
- Erneuerung der Fenster 
- Fassaden-Dämmung (mit gleichzeitiger Neugestaltung) 
 
Eine Anpassung der Museumsfassade an den Neubau wird beim Austausch der Fenster 
(Typ, Farbe, Optik) und der Dämmplatten (Farbe, Optik) berücksichtigt. 
 

2. Pestalozzihaus 
 
Die Umbauarbeiten für den Musikschulbereich im Altbautrakt des Pestalozzihauses sind 
abgeschlossen. Beim Jeki - Tag der städtischen Musikschule am 30. Juni 2018 konnten die 
Räumlichkeiten bereits besichtigt werden.  
 
In einer nächsten Bauphase soll der ehemalige Schulhof modernisiert und umgebaut 
werden. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehören unter anderem der Austausch des 
Bodenbelags und die Anschaffung neuer Sitzgelegenheiten. Insgesamt soll die Attraktivität 
des Außenbereichs für die Besucherinnen und Besucher gesteigert werden. Nach Ablauf der 
Ausschreibungsphase im November soll der Umbau beauftragt werden. 
 
Im Neubau besteht weiterhin Sanierungsbedarf bei den Fenstern, Türen und dem 
Blitzschutz. 
 
Mündliche Erläuterungen werden in der Kulturausschusssitzung gegeben. 
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