

Datum: 08.10.2019

Az.: zo/wz

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Kulturausschuss	04.11.2019

Betreff:

Modernisierung und Umbau des Pestalozzihauses - aktueller Stand

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung

Der Bürgermeister In Vertretung Ulrich Beigeordneter und Stadtkämmerer	
---	--

Kulturreferentin Schmidt-Apel	Leiter Jugendkunstschule Kleinhubbert	
--------------------------------------	--	--

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss des Rates der Stadt Bergkamen nimmt die Vorlage und Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

Im Zuge der Ertüchtigung des Pestalozzihauses und der dazugehörigen Außenanlagen und –flächen sind in diesem Jahr mehrere Maßnahmen umgesetzt worden.

Zum einen ist der Schulhof umgestaltet worden. So ist die alte Pflasterung bzw. der marode Asphalt aufgenommen und durch eine neue Pflasterung ersetzt worden. Der neue helle Belag trägt nun wesentlich zum freundlichen Erscheinungsbild des Geländes bei. Darüber hinaus wurde im Sinne einer Barrierefreiheit Stufen zur Pausenhalle und zu den Zugängen in den Altbau ausgeglichen und der Zugang zur Jugendkunstschule erhielt ebenfalls einen barrierefreien Zugang in das Gebäude. Gleichzeitig wurden die Randbeete mit Natursteinen neu gestaltet und die Bepflanzung wurde erneuert. Diese Maßnahmen betreffen den inneren Schulhofbereich.

In den Sommerferien erfolgte die Erneuerung der Fenster in allen Fachräumen des Erweiterungsbaus. Die Arbeiten konnten bis auf die Oberlichter der Räume der ersten Etage zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

Es ist geplant, in einem zweiten Bauabschnitt die zur Straßenseite ausgerichtete Grünanlage vor dem Altbau sowie das Parkplatzgelände vor der Sporthalle neu zu gestalten. Damit einhergehend soll der Standort für die Müllcontainer verlagert werden. Eine Ausschreibung für die anstehenden Arbeiten ist erfolgt. Geplant ist eine Umsetzung in 2019.

Ein Austausch der Eingangstüren sowohl des Alt- als auch des Erweiterungsbaus und eine Erneuerung der Fensterflächen in den beiden Treppenhäusern des Erweiterungsbaus ist für das Jahr 2020 geplant.

Der aktuelle Stand der Umsetzung der Maßnahmen wird in der Sitzung mittels Power Point präsentiert.